

LEMBAR MONITORING PELAKSANAAN RENCANA AKSI INOVASI PERANGKAT DAERAH

MONITORING I	: Januari 2021				
NAMA OPD	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang				
NAMA INOVASI	: Tanda Tangan Elektronik				
INOVATOR	: Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan pada Bidang PTSP				
DESKRIPSI INOVASI					
Latar Belakang Masalah		Kondisi Saat Ini		Kondisi yang Diharapkan	
Pengesahan dokumen di dalam aplikasi SiCantik masih ditandatangani menggunakan tanda tangan basah oleh kepala dinas, sehingga sering terjadi penumpukan dokumen perizinan yang menyebabkan terlambatnya dokumen perizinan sampai ke tangan masyarakat. Arsip digital dari perizinan yang telah diterbitkan harus didokumentasikan kembali ke bentuk PDF		Menunggu fasilitasi dari Dinas Kominfo Kota Padang Panjang		TTE terlaksana sesuai rencana dan jadwal	
LAPORAN PERKEMBANGAN INOVASI					
No	Tahapan Inovasi	Output	Ceklist	Waktu	Keterangan
I	Persiapan/Perencanaan				
	1. Koordinasi Pelaksanaan Inovasi - Rapat Persiapan - Perumusan Jadwal	- Notulen, Dokumentasi Foto/Video - Draft Jadwal	Ada	Juli 2020	
	2. Pembentukan Tim Pengelola Inovasi - Perumusan SK Tim - Pengesahan SK Tim - Pendistribusian SK Tim	- SK Tim	Ada	Juli 2020	
	3. Penyusunan SOP/Langkah-langkah pelaksanaan Inovasi - Rapat Perumusan, Pembahasan dan Penetapan	- Dokumen SOP/Pedoman Pelaksanaan	Ada	Februari 2021	
	4. Surat permohonan ke BSSN	- Surat balasan dari BSSN	Ada	Oktober 2020	
II	Ujicoba Inovasi	-	-	-	
III	Implementasi Inovasi	- TTE pada dokumen perizinan	-	Juni 2021	

**IDE INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LABORATORIUM INOVASI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020**

Tahap	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output	Metode	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persiapan	1. Pembentukan tim inovasi (SK Kepala Dinas)	Kepala OPD	Juni 2021	SK Tim	-	-
	2. Pendalaman/penajaman inovasi (indikator keberhasilan: IKM; Target keberhasilan: 90% dari keseluruhan masyarakat/pelaku usaha yang mengurus perizinan secara offline melalui front office)	Tim Inovasi; Unsur pimpinan OPD	Juni 2021	Konsep Inovasi	Rapat	-
	3. Pemetaan stakeholder/pihak terkait/yang akan dilibatkan: Dinas PUPR, Dinas PerkimLH, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Ketapang, Dinas Perindag & UMKM, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan. <ul style="list-style-type: none"> • Menyurati BSSN untuk fasilitasi penerbitan sertifikat digital • Bentuk tim inovasi 	Tim Inovasi	Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Stakeholder • Surat balasan dari BSSN • Sertifikat tanda tangan digital 	Diskusi, Surat menyurat	-
	4. Pembahasan dan koordinasi inovasi dengan stakeholder terkait	Tim Inovasi; Unsur pimpinan OPD; stakeholder Jelaskan siapa saja stakeholder nya	Juli 2021	Penajaman Konsep operasional Inovasi	FGD	-
Pelaksanaan	1. Pengembangan aplikasi SiCantik Cloud dan penambahan fitur tanda tangan digital	Tim Inovasi; stakeholder terkait perizinan	Agustus-September 2021	Terbentuknya fitur tanda tangan digital melalui aplikasi SiCantik Cloud	FGD, Kerjasama, Praktik	-
	2. Uji coba inovasi (piloting)	Tim Inovasi; stakeholder terkait; pelaku usaha dan	September 2021	Informasi dukungan, kendala dan hambatan	Praktik	-

		<i>masyarakat</i>				
	<i>3. Sosialisasi inovasi</i>	<i>Tim Inovasi; stakeholder terkait</i>	<i>September 2021</i>	<i>Tersampainya informasi inovasi</i>	<i>Spanduk, penyuluhan, siaran pers, dll</i>	-
	<i>4. Operasionalisasi inovasi</i>	<i>Tim Inovasi; stakeholder terkait</i>	<i>Oktober 2021</i>	<i>Terlaksananya penandatanganan dokumen secara digital</i>	<i>Praktik</i>	-
Pengawasan/ Pemantauan	<i>1. Pengawasan progres pengembangan aplikasi SiCantik Cloud dan penambahan fitur tanda tangan digital</i>	<i>Tim Inovasi; Unsur pimpinan OPD;</i>	<i>Agustus 2021</i>	<i>Informasi Tantangan dan hambatan serta solusinya</i>	<i>Observasi, wawancara, check list, dll</i>	-
	<i>2. Pengawasan progres ujicoba inovasi</i>	<i>Tim Inovasi; Unsur pimpinan OPD;</i>	<i>September 2021</i>	<i>Informasi Tantangan dan hambatan serta solusinya</i>	<i>Observasi, wawancara, check list, dll</i>	-
	<i>3. Pengawasan progres Sosialisasi inovasi</i>	<i>Tim Inovasi; Unsur pimpinan OPD;</i>	<i>September 2021</i>	<i>Informasi Tantangan dan hambatan serta solusinya</i>	<i>Observasi, wawancara, check list, dll</i>	-
	<i>4. Pengawasan progres operasionalisasi inovasi</i>	<i>Tim Inovasi; Unsur pimpinan OPD;</i>	<i>Oktober 2021</i>	<i>Informasi Tantangan dan hambatan serta solusinya</i>	<i>Observasi, wawancara, check list, dll</i>	-
Evaluasi	<i>Evaluasi pencapaian target/ tujuan/manfaat inovasi</i>	<i>Tim Inovasi; Unsur pimpinan OPD; stakeholder terkait, kelompok sasaran, masyarakat</i>	<i>Desember 2021</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Laporan pelaksanaan inovasi</i> • <i>Informasi capaian tujuan dan manfaat</i> • <i>Masukan pengembangan/ perbaikan inovasi</i> 	<i>Observasi, wawancara, check list, dll</i>	-

FOTO RAPAT PENETAPAN INOVASI

